

خطة تطوير منصة الصياد (Al-Sayyad SaaS Roadmap)

التوزيع الاستراتيجي للمهام البرمجية على خمسة مراحل وأربعة فرق تطويرية

توضح هذه الوثيقة خارطة الطريق البرمجية الشاملة لمنصة **الصياد** المؤتمتة، مقسمة تفصيلياً بناءً على هيكله معمل المجسمات (Avatar Lab) والرحلة المتكاملة للمستخدم عبر 5 مراحل أساسية، مع توزيع دقيق للمسؤوليات على الفرق الأربعة لضمان إطلاق منتج إنتاجي متكامل عالي الكفاءة.

Phase 1: معسكر التدريب (Onboarding & Foundation)

المجسم الأول مجاني

المدة المقترحة: أسبوعان | التركيز: التأسيس والهوية الأولية للمجسم

تصميم واجهة معمل إنشاء المجسمات (Avatar Lab) التي تشمل اختيار شكل وقنوات ونبرة المجسم.
تصميم شاشة المعاينة الفورية للرسائل (Bubble Preview) المعتمدة على الـ DNA المحدد.
تصميم تجربة معالج الإعداد الأول (Tutorial) لإدخال بيانات البيزنس والمنتج والعملاء المستهدفين.

فريق
UI/
UX

تحويل واجهات معمل المجسمات إلى مكونات تفاعلية حية (مزامنة الاختيارات مع واجهة المعاينة).
بناء نماذج الـ Onboarding وحقول إدخال وتجميع مواصفات الخدمة والبيزنس.

الفرق
إند

تأسيس معمارية قواعد البيانات والجداول الرئيسية لـ businesses و hunters.
بناء الـ REST APIs الخاصة بحفظ داتا الـ DNA وإعدادات تهيئة المجسم الأول.
تجهيز أول نظام طوابير (Queue Jobs) لمعالجة البيانات الأولية المدخلة من البيزنس.

الباك
إند

تطوير خدمة الـ Prompt Builder لبناء ملف الـ ICP الـ JSON بناءً على مدخلات المستخدم.
إعداد هندسة الأوامر المسؤولة عن صياغة وتوليد أول 10 عملاء محتملين وصياغة رسالة الهدية الترحيبية.

فريق
AI

Phase 2: الصيد المبتدئ (MVP & Core Hunting)

توكنات خفيفة

المدة المقترحة: 4 أسابيع | التركيز: محرك البحث الأساسي وإطلاق نظام التوكنات

تصميم لوحة الأوامر العامة بستايل الألعاب (Game Style Command Dashboard).

تصميم العداد الحي التفاعلي لعمليات الصيد الجارية (Live Counter UI).
تصميم بوابات ونماذج شحن الرصيد والتوكنات والتقارير اليومية البسيطة.

فريق
UI/
UX

تطوير حقل الأوامر النصي بالعامية وربطه حياً بال WebSockets لتحديث شاشة العداد أثناء الصيد.

بناء وتكامل شاشات شحن التوكنات (الاشتراك، الشحن الفردي، ونسبة الصفقات).

الفريق
إند

تطوير منطق احتساب التوكنات البرمجي (Token Ledger Engine) وربطه ببوابات الدفع (Paymob / كروت).

بناء وتكامل سكربتات الكشط (Scraping & Extraction) من مصادر قنوات البحث (Google, LinkedIn).

بناء الـ APIs الخاصة بالتقارير اليومية المعتمدة على إحصاء الردود وحجم العمليات.

الباك
إند

بناء نماذج فهم اللغات الطبيعية (NLP) لترجمة الأوامر العامية الموجهة للمجسم إلى فلاتر بحث دقيقة وتحديد تسعيرة التوكنات.

تطوير كاتب الرسائل الذكي القائم على الـ LLMs لصياغة محتوى مخصص وموجه لكل عميل وموائمته لللهجات المتعددة (كاللهجة الخليجية).

فريق
AI

Phase 3: ترقية الصيد (Automation & Arsenal Store)

المدة المقترحة: 3 أسابيع | التركيز: المتابعة التلقائية وتدشين متجر الأدوات

تصميم واجهة متجر الأسلحة والأدوات (Weapon Store) التي تعرض البطاقات مثل (درع الاعتراض، سهم الاختراق).
تصميم واجهة جدول المتابعات التلقائية وإعدادات المواعيد وجرافات الأداء الأسبوعية.

فريق
UI/
UX

تطوير شاشة متجر الأدوات وتمكين عمليات الشراء المباشرة باستعمال التوكنات.
بناء واجهات التحكم بجدولة المتابعات وعرض جرافات نمو المبيعات الأسبوعية التفاعلية.

الفريق
إند

تطوير نظام المهام المجدولة (Cron Jobs / Schedulers) لإرسال المتابعات التلقائية كل 48 ساعة وبناء منطق تغيير أسلوب الرسالة.
تكامل الـ APIs الخاصة بحجز المواعيد مثل Google Calendar و Calendly.
بناء البنية التحتية البرمجية لشراء وتفعيل أدوات المتجر وخصم قيمتها من رصيد التوكنات.

الباك
إند

تطوير خوارزمية ذكية لتحليل عدم رد العميل وتغيير زاوية ونبرة الطرح أوتوماتيكياً في رسائل المتابعة.
برمجة التخصيص الذكي الخاص بأدوات المتجر (مثل تفعيل "بوصله ICP" لتنقية داتا البحث تلقائياً لعملاء أدق).

فريق
AI

Phase 4: الصياد القاتل (Deal Closing & Integrations)

مستوى المحترفين Pro

المدة المقترحة: 4 أسابيع | التركيز: تقفيل الصفقات ومعالجة الاعتراضات بنسبة 100%

تصميم مخططات معالجة الاعتراضات وعرض براهين الثقة (Social Proof) المرافقة للردود.

تصميم فواتير وعروض الأسعار الـ PDF الديناميكية التلقائية المتوافقة مع هوية براند المستخدم.

تصميم لوحات التحكم الخاصة بالتكامل والربط مع المنصات الخارجية (Shopify, HubSpot).

فريق
UI/
UX

بناء شاشات دمج وإعدادات المنصات الخارجية وتوسيع نطاق إدارة الفواتير وعروض الأسعار المرسل.

تطوير واجهات بوابات الدفع المباشرة المخصصة للعملاء النهائيين لتسهيل غلق الصفقات.

الفريق
إند

دمج وتكامل بوابات الدفع (Stripe / Paymob) لاستقبال المدفوعات وتحديث حالة الصفقات تلقائياً إلى "مقفولة".

بناء المحرك البرمجي المسؤول عن توليد مستندات الـ PDF (الفواتير والعروض) ديناميكياً وإرسالها آلياً عبر الـ Webhooks.

بناء روابط الـ Integration الرسمية وقنوات الـ Sync مع منصات Shopify و WooCommerce و HubSpot.

البابك
إند

تطوير وإعداد نظام AI Objection Handling الذكي للرد على كلمات مثل "غالي" أو "هفكر" بناءً على قاعدة بيانات ومعلومات الشركة.

برمجة ميزة القراءة الآلية للمنتجات والبيانات المستوردة من المتاجر الخارجية المربوطة لتوليد العروض والأسعار تلقائياً دون تدخل بشري.

فريق
AI

Phase 5: القبيلة والقصر (Community & Advanced Analytics)

تكاملات وتحليلات Enterprise

المدة المقترحة: مستمر / 4 أسابيع أولى | التركيز: الجانب التنافسي والتحليلات
الضخمة والمجسمات المتعددة

تصميم لوحة الصدارة والتنافس (Leaderboard) ونظام الشارات والأوسمة
التقديرية للمستخدمين.
تصميم واجهات سوق قوالب الرسائل الناجحة (Marketplace Templates)
ونظام تحويل الأرباح الـ Affiliate.
تصميم لوحة إدارة الـ Multi-Hunter للتحكم في عدة مجسمات تعمل بالتوازي.

فريق
UI/
UX

تطوير شاشات الـ Leaderboard، متجر بيع وشراء القوالب، واستعراض شارات
البروفایل ("ملك الواتساب").
بناء واجهة لوحة تحكم الـ Multi-Hunter المتقدمة وعرض جرافات الأداء والنمو
السنوية المفصلة.

الفريق
إند

تطوير قواعد بيانات ونظام أرشفة ضخمة لتخزين كامل الـ History الخاص بكل
مهمة ورسالة وصفقة عبر السنين.
بناء نظام تتبع الـ Affiliate المحاسبي وتطبيق منطق خصم واستقطاع عمولة
المنصة البالغة 20% في متجر القوالب.
تطوير نظام نسخ تكرار المهام (Task Replication Engine) لإعادة تشغيل
الحملات الناجحة بضغط زر.

الباحث
إند

تطوير المحرك الإحصائي التنبؤي لاستخراج الرؤى الذكية (مثال: تحديد القناة
الأكثر ربحاً أوتوماتيكياً).
بناء وإعداد نظام الـ Orchestration والتنسيق بين الـ Multi-Hunters لمنع
تضارب الرسائل الموجهة لذات العميل عبر قنوات مختلفة.

فريق
AI

ملخص الخطة الزمنية والتركيز الاستراتيجي

المرحلة البرمجية	المدة المتوقعة	التركيز الأساسي والمخرج النهائي
معسكر Phase 1: التدريب	أسبوعان	تهيئة المستخدم، إطلاق معمل المجسمات (Avatar Lab) وتوليد أول 10 عملاء مجاناً للتجربة وفهم الـ DNA.
الصيد Phase 2: المبتدئ	4 أسابيع	لوحة تحكم الألعاب (Game Style)، تفعيل محرك الكشط والبحث الحي، وتدشين البنية التحتية لشحن واستهلاك التوكنات.
ترقية Phase 3: الصيد	3 أسابيع	أتمتة الرسائل والمتابعات كل 48 ساعة، التكامل مع Calendly وحجز المواعيد، وإطلاق سوق تسليح الصيد بالأدوات.
الصيد Phase 4: القاتل	4 أسابيع	معالجة الاعتراضات الذكية (Objection Handling)، فواتير وعروض أسعار HubSpot و Shopify تلقائية، والربط الكامل مع PDF.
القبيلة Phase 5: والقصر	مستمر	بيئة تنافسية (Leaderboard)، متجر لتبادل قوالب صيد العملاء، الـ Affiliate للشركات Multi-Hunter وإدارة حملات الـ Affiliate.